

Jaraczewo, dnia 20 grudnia 2021 r.

RG.0003.12.2021

**Radny Gminy Szydłowo  
p. Paweł Kądziała**

**Szanowny Panie Radny,**

W nawiązaniu do interpelacji wystosowanej w dniu 15 grudnia 2021 r. (data wpływu 15.12.2021 r. nr 19019) przekazuję informację na temat mostu w Kłodzie.

W związku z zakończeniem robót budowlanych przy budowie mostu w m. Kłoda oraz złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego informujemy, że ze względu na rozbieżną interpretację zmian nieistotnych pomiędzy zespołem projektantów, kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w stosunku do pozwolenia wodnoprawnego, odbiór obiektu opóźni się. Zmiany te dotyczą rzędnych posadowienia wylotu z separatora, które na etapie wykonywania prac zostały przesunięte. Biorąc pod uwagę powyższe, informujemy, że wykonawca został wezwany do usunięcia rozbieżności stanu faktycznego w stosunku do zapisów w pozwoleniu wodnoprawnym. Prace zostaną wznowione na początku stycznia 2022 r. i potrwać do 15.01.2022 r. przy założeniu dostępności materiałów i sprzyjających warunków atmosferycznych. Następnie zostanie wznowiona procedura zakończenia budowy poprzez złożenie stosownego zawiadomienia i niezbędnych dokumentów do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile poprzedzona złożeniem map inwentaryzacyjnych do Ośrodka Geodezyjnego w Starostwie Powiatowym w Pile.

Do tego czasu most będzie wyłączony z użytkowania.  
Przewidywany termin otwarcia mostu – luty 2022 r.

Sprawę prowadzi: Bożena Lorenc – Kierownik Referatu  
Inwestycji i Zamówień Publicznych  
inwestycje@szydlowo.pl, tel. 67 211 55 21, pokój nr 5