

PLAN DZIAŁANIA

Plan obejmuje pełną diagnozę badanego podmiotu, ustalenie działań z zakresu poprawy dostępności, harmonogram wdrażania, wskazanie osób/jednostek odpowiedzialnych oraz ewentualnie oszacowanie kosztów.

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: Gmina Szydłowo

Data opracowania/przyjęcia planu: 02.06.2023 r

1. Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Wdrożenie zaleceń	2026	Przekazanie obowiązków osobom odpowiedzialnym za ich wykonanie Rozeznanie rynku Przygotowanie opisów zadań Zabezpieczenie środków w budżecie	Rafał Ilnicki Dariusz Furgała Elżbieta Danielska	500.000,00 zł

Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: **Urząd Gminy Szydłowo**

Data opracowania/przyjęcia planu: **02.06.2023**

2. Diagnoza

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyt architektoniczny	CZĘŚCIOWO	<p>Zalecenia do wdrożenia:</p> <p>Budynek UG Jaraczewo 2</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zapewnienie drzwi automatycznych, najlepiej przesuwnych2. Należy zapewnić dostępność do kondygnacji za pomocą platformy przy schodowej3. Budowa dźwigu osobowego4. Wyznaczenie miejsca dla opiekunów z małymi dziećmi5. Zapewnienie miejsca przeznaczonego do wypoczynku – montaż oparć i podłokietników przy ławkach6. Parametry przystanków – zaleca się montaż podłokietników i oparć oraz zapewnienie wolnej przestrzeni dla wózka8. Wyłączniki światła – zaleca się obniżenie włączników tak, aby znajdowały się na wysokości 80-120 cm9. Wózki ewakuacyjne – należy zaopatrzyć budynek w minimum jeden wózek ewakuacyjny do transportu osób z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży oraz osób starszych10. Montaż systemu wzywania pomocy w toalecie dla OzN <p>Budynek Jaraczewo 2a</p> <ol style="list-style-type: none">1. Montaż pochylni przy wejściu do budynku

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
		2. Parametry drzwi zew. usunięcie progu 3. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami 4. Schody zew. – oznaczenie stopni biegu schodów przy pomocy kontrastowego koloru luz zmiany w fakturze nawierzchni
<p>Konsultacje wyników audytu architektonicznego.</p> <p>Podmioty biorące udział w konsultacjach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Referat administracyjny 2. Referat Inwestycji zamówień publicznych 	<p>NIE</p>	<p>Budynek UG Jaraczewo 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa drzwi automatycznych – realizacja do końca roku 2025 2. Montaż platformy zostanie wykonany do połowy roku 2026 3. Budowa dźwigu osobowego zostanie wykonana po uregulowaniu pokoi pracowników zgodnie z wytycznymi instytucji zew. 4. Wymienione zostaną ławki na nowe – 2025 r 5. Zamontowany zostanie nowy przystanek – 2025 r. 6. Włączniki światła zostaną przebudowane na wymaganą wysokość - 2025 r. 7. W roku 2025 zostanie zakupiony wózek ewakuacyjny 8. W roku 2024 został zamontowany system wzywania pomocy w toalecie dla OzN <p>Budynek Jaraczewo 2a</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W budynku zostanie zamontowana pochylnia

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
		<p>dla niepełnosprawnych – 2026 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. W budynku zlikwidowano próg drzwi wejściowych 3. W budynku wykonano toaletę z dostępem dla niepełnosprawnych
Audyt cyfrowy	TAK	<p>Zalecenia do wdrożenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG. 2. Usunięcie błędów na stronie www.szydlovo.pl
<p>Konsultacje wyników audytu cyfrowego.</p> <p>Podmioty biorące udział w konsultacjach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Referat IT 2. Referat Inwestycji i Zamówień publicznych 3. Wykonawca strony www firma X 	TAK	<p>Wnioski z konsultacji</p> <p>Dostosowanie dokumentów realizują przeszkoleni pracownicy urzędu – należy wytypować pracowników i skierować ich na szkolenie.</p> <p>Strona www.szydlovo.pl</p> <p>Usunięciem błędów zajmuje się firma X. Po usunięciu błędów nasz dział IT sprawdza czy zostały usunięte.</p>
Audyt informacyjno-komunikacyjny	TAK	<p>zalecenia do wdrożenia:</p> <p>Budynek UG Jaraczewo 2, Jaraczewo 2a</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zainstalować pętlę indukcyjną w sekretariacie 2024 2. Należy zatrudnić lub przeszkolić jedną osobę posługującą się językiem migowym - 2025 3. Należy zapewnić dostęp do usługi tłumacza online przez strony internetowe bądź aplikacje - 2025

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
		<p>4. Zapewnienie na stronie internetowej o zakresie jego działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym</p> <p>5. Należy zapewnić podstawy środek komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN</p>
<p>Konsultacje wyników audytu informacyjno-komunikacyjnego</p> <p>Podmioty biorące udział w konsultacjach:</p> <p>1. Wydział Inwestycji i Zamówień publicznych</p>	TAK	<p>1. Zainstalowano pętlę indukcyjną w sekretariacie 2024</p>
<p>Audyt procedur - regulamin organizacyjny, regulamin zatrudnienia, standardy obsługi, regulamin oceny ryzyka zawodowego, zamówienia publiczne, usługi zlecane itd.</p>	NIE	<p>zalecenia do wdrożenia:</p> <p>1. Przeprowadzenie audytu procedur i przeprowadzenie konsultacji jego wyników</p>
<p>Konsultacje wyników audytu procedur</p>	NIE	<p>Wnioski z konsultacji:</p> <p>---</p>

Harmonogram

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
<p>Budynek UG Jaraczewo 2</p> <p>Należy zapewnić dostępność do kondygnacji</p>	Do końca 2025	<ul style="list-style-type: none"> Przygotowanie zapytania ofertowego, 	Rafał Ilnicki – referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	Okolo 50.000 zł

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
za pomocą platformy przy schodowej				
Zapewnienie miejsca przeznaczonego do wypoczynku – montaż oparc i podłokietników przy ławkach	Do końca 2025	<ul style="list-style-type: none"> Realizacja i odbiór robót. 		4.000,00 zł
Parametry przystanków – zaleca się montaż podłokietników i oparc oraz zapewnienie wolnej przestrzeni dla wózka	Do końca 2025			18.000,00 zł
Wózki ewakuacyjne – należy zaopatrzyć budynek w minimum jeden wózek ewakuacyjny do transportu osób z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży oraz osób starszych	Do końca 2025			5.0000,00 zł
Montaż systemu wzywania pomocy w toalecie dla OzN	Do końca 2024			150,00 zł
Budynek Jaraczewo 2	Do końca 2023	<ul style="list-style-type: none"> Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich – 30 dni. Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń – 3 miesiące. Realizacja i odbiór robót. 	Rafał Ilnicki – referat Inwestycji i Zamówień Publicznych	Wypukłe numery pokoi około 2000 zł, brajl do oszacowania.
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem.				

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Usunięcie błędów na stronie www.szydlowo.pl	Do końca roku 2024	<ul style="list-style-type: none"> Usunięcie błędów przez firmę X, Sprawdzenie działania strony po usunięciu błędów przez dział IT urzędu, 	Informatyk Dariusz Furgała	Usługa realizowana w ramach gwarancji na stronę www
Budynek Jaraczewo 2A 1. W budynku zostanie zamontowana pochylnia dla niepełnosprawnych – 2026 r. 2. W budynku zlikwidowano próg drzwi wejściowych 3. Wykonanie toalety z dostępem dla niepełnosprawnych	Do końca roku 2025	Przygotowanie zapytania ofertowego, Realizacja i odbiór robót	Elżbieta Danielska – CUS	Okolo 20.000,0 zł
	Do końca 2024	Rozpoznanie rynku Realizacja i odbiór robót	Elżbieta Danielska – CUS	3.000,0 zł
	Do końca 2024	Rozpoznanie rynku Realizacja i odbiór robót		30.000,0 zł
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej	<ul style="list-style-type: none"> Szkolenie pracowników do końca września 2024, Opracowanie dokumentów do końca 2024, 	<ul style="list-style-type: none"> Szkolenie pracowników, Opracowanie dokumentów. 	Informatyk, Dariusz Furgała	Koszt szkolenia okolo 3000 zł.
Instalacja pętli indukcyjnej w biurze podawczym.	Do końca 2025	<ul style="list-style-type: none"> Przeprowadzenie zapytania na dostawę i instalację pętli, Instalacja i odbiór, 	Danielska – CUS	Koszt okolo 5000 zł

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
		<ul style="list-style-type: none">Umieszczenie na stronie www informacji o pętli.		

